COMPTE RENDU D'AVANCEMENT

Semaine du : 12-11-18 au 18-11-18

Réalisation

- Perfectionnement du modèle de représentation de la table de décoration
- Finalisation des test sur le parser du transducer
- Mise en place des test sur le parser de la table de décoration
- Documentation du code source du parser
- Intégration des champs "before" et "after" au transducer
- Refactorisation de l'algorithme d'analyse de série temporelle
- Modification et finalisation de la génération de code

Objectif de la semaine prochaine

- Mettre en place le manager
- Mise en place de tests pour la génération de code
- Mise en place de la gestion d'erreurs pour la génération de code
- Finaliser le contrôle qualité
- Perfectionner les tests de performance
- Documenter l'ensemble du projet
- Relire et refactorer le code source
- Finaliser la rédaction du dossier