COMPTE RENDU D'AVANCEMENT

Semaine du : 29-10-18 au 02-11-18

Réalisation

Au cours de cette semaine, nous avons :

- Approfondi la compréhension du sujet
- Finalisé la conception général du projet
- Modélisé le JSON pour le transducer
- Fait le choix d'une bibliothèque de parsing
- Implémenté la représentation objet pour le transducer
- Testé et validé le parser de transducer (la gestion des erreurs sera mise en place au cours de la semaine suivante)
- Implémenté des POC portante sur le traitement de la table de décision

Objectif de la semaine prochaine

- Finaliser le parser de transducer, y inclure la gestion des erreur, le tester et rédiger la documentation
- Débuter le parser de table de décision et définir le format d'entrée
- Finaliser la conception de l'implémentation de la table de décoration
- Débuter la conception du générateur et débuter son l'implémentation