## **COMPTE RENDU DE REUNION**

Réunion du : 12-10-18

## Déroulement

Cette première réunion était portée sur la compréhension et les limites du projet. Il en est ressorti :

- Le livrable doit être un logiciel de génération de code
- Le programme prend en entrée : un transducteur, une table de décoration
- Le programme sort : Un code qui, lorsqu'appliqué à une série temporelle, calcule ses éléments

Nous avons pu comprendre les tenants et aboutissants du projet, nous en connaissons maintenant les limites.

## Avant la prochaine réunion

Nous prévoyons de revenir sur tous les éléments évoqués ainsi que deux du sujet pour être sûr de maîtriser au mieux le projet. La seconde étape sera de découper le projet en tâche pour pouvoir débuter la production d'un premier livrable, ainsi que pour se partager les tâches du projet et optimiser le temps dont nous disposons.